
    甘能化庆阳煤电2*660MW煤电项目输煤系统工程采购计划

 填报单位：第一建筑分公司                                                                2026年5月25日

序号 物资名称 规格型号 详细技术参数及要求 单位 数量
计划单价
（元）

采购计划总金额
（元）

交货地点

1 四级螺纹钢 Φ28 HRB500E，9米原材 吨 55.328 3860 213566.08 

甘肃省庆阳市宁县早

胜镇寺底村甘能化庆

阳2×660MW煤电项目

厂内

2 三级螺纹钢 Φ25 HRB400E，9米原材 吨 97.614 3510 342625.14 

3 三级螺纹钢 Φ22 HRB400E，9米原材 吨 19.152 3510 67223.52 

4 三级螺纹钢 Φ20 HRB400E，9米原材 吨 61.237 3420 209430.54 

5 三级螺纹钢 Φ18 HRB400E，9米原材 吨 47.872 3510 168030.72 

6 三级螺纹钢 Φ16 HRB400E，9米原材 吨 34.13 3510 119796.30 

7 三级螺纹钢 Φ14 HRB400E，9米原材 吨 119 3580 426020.00 

8 三级螺纹钢 Φ12 HRB400E，9米原材 吨 53.193 3580 190430.94 

9 三级螺纹钢 Φ10 HRB400E（盘螺） 吨 5.15 3680 18952.00 

10 三级螺纹钢 Φ8 HRB400E（盘螺） 吨 4.08 3680 15014.40 

1 钢筋套筒 Φ28 国标、正丝（HRB500） 个 700 3.36 2352

甘肃省庆阳市宁
县早胜镇寺底村

甘能化庆阳
2×660MW煤电项

目厂内

2 钢筋套筒 Φ28 国标、反丝（HRB500） 个 500 3.36 1680

3 钢筋套筒 Φ25 国标、正丝（HRB400E) 个 1500 2.16 3240

4 钢筋套筒 Φ25 国标、反丝（HRB400E) 个 1000 2.16 2160

5 钢筋套筒 Φ22 国标、正丝（HRB400E) 个 1000 1.62 1620

6 钢筋套筒 Φ22 国标、反丝（HRB400E) 个 550 1.62 891



7 钢筋套筒 Φ20 国标、正丝（HRB400E) 个 1800 1.5 2700

甘肃省庆阳市宁
县早胜镇寺底村

甘能化庆阳
2×660MW煤电项

目厂内

8 钢筋套筒 Φ20 国标、反丝（HRB400E) 个 1450 1.5 2175

9 钢筋套筒 Φ18 国标、正丝（HRB400E) 个 1550 1.08 1674

10 钢筋套筒 Φ18 国标、反丝（HRB400E) 个 1350 1.08 1458

11 钢筋套筒 Φ16 国标、正丝（HRB400E) 个 750 0.72 540

12 钢筋套筒 Φ16 国标、反丝（HRB400E) 个 350 0.72 252

13 防水拉杆（中节） Φ14
套筒型三段式、墙厚0.3m，边节

0.3m、椎体母
套 800 4.42 3536

14 防水拉杆（中节） Φ14
套筒型三段式、墙厚0.4m、边节

0.3m、椎体母
套 220 5.16 1135.2

15 防水拉杆（中节） Φ14
套筒型三段式、墙厚0.6m、边节

0.3m、椎体母
套 1420 6.16 8747.2

16 通丝拉杆 Φ14 2.8m 根 1200 9.12 10944

17 通丝拉杆 Φ14 1.6m 根 1960 6.102 11959.92

18 通丝拉杆 Φ14 1.2m 根 500 4.89 2445

19 通丝拉杆 Φ14 0.85m 根 8500 3.25 27625

20 螺母 Φ14
与防水拉杆、通丝拉杆配套   1000 

/袋
袋 20 150 3000

1 钢板预埋件(M2020A2) -10×200×200 加工图见附图 块 165 37.4 6171

甘肃省庆阳市宁
县早胜镇寺底村

甘能化庆阳
2×660MW煤电项

目厂内

2 钢板预埋件（3M1535B2) -16×1000×120 加工图见附图 块 2 254.65 509.3

3 钢板预埋件(M1010A2) -10×100×100 加工图见附图 块 190 18.7 3553

4 钢板预埋件(M3030B2) -16×300×300 加工图见附图 块 152 137.5 20900



5 钢板预埋件(4M3535D2) -16×1400×350 加工图见附图 块 4 1428.68 5714.72

甘肃省庆阳市宁
县早胜镇寺底村

甘能化庆阳
2×660MW煤电项

目厂内

6 钢板预埋件(M3535B2) -10×350×350 加工图见附图 块 24 142.67 3424.08

7 钢板预埋件(2M3540C2) -16×740×300 加工图见附图 块 1 388.96 388.96

8 钢板预埋件(M4060C2) -20×400×600 加工图见附图 块 4 429.22 1716.88

9 钢板预埋件(M3030A2) -16×300×300 加工图见附图 块 12 104.94 1259.28

10 钢板预埋件(C2525C2) -12×250×250 加工图见附图 块 6 103.62 621.72

11 预埋锚栓 M24*850 加工图见附图 套 1280 24.15 30912

12 斗轮机轨道 每套包含（13）-（18） 详见加工附图

13 轨道钢 QU80 加工图见附图 m 374 311.85 116631.9

14 复合胶垫板 7A-3 加工图见附图 块 650 7.7 5005

15 异形垫板压板 加工图见附图 块 1300 11.5 14950

16 轨道接头连接板 加工图见附图 套 80 393.8 31504

17 轨道挡头 加工图见附图 套 4 132 528

18 止挡座 CD-7 加工图见附图 套 4 1771 7084

19 钢轨吊 每套包含（20）-（22） 详见加工附图 套 2

20 工字钢（工40A） 加工图见附图 m 15.6 520.3 8116.68



21 连接钢板件 -20×230×230 加工图见附图 块/套 12 63.91 766.92

甘肃省庆阳市宁
县早胜镇寺底村

甘能化庆阳
2×660MW煤电项

目厂内

22 连接钢板件 -16×210×400 加工图见附图 块/套 12 81.29 975.48

附图：   
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 公司主管副经理审批：               分公司审批：                   材料主管副经理：                统计预算：               材料:                 制表：



    甘能化庆阳煤电2*660MW煤电项目输煤系统工程采购计划

 填报单位：第一建筑分公司                                                                2026年5月25日

付款方式 产品要求 标段 税率

合同签订完，5日内

供货到场后提供供

货增值税专用发

票，6个月内付款。

1、品牌要求：龙

钢，酒钢

2.随货附产品质量证

明书、出厂合格证等
资料。

一 13%

合同签订完，
供货到场后提
供供货增值税
专用发票，6个
月内付款。

1、国标材料
2.随货附产品质
量证明书、出厂
合格证等资料。3
、中标后，先送
样品，确认后再
批量供货，5日内

供货。

二 13%



合同签订完，
供货到场后提
供供货增值税
专用发票，6个
月内付款。

1、国标材料
2.随货附产品质
量证明书、出厂
合格证等资料。3
、中标后，先送
样品，确认后再
批量供货，5日内

供货。

二 13%

合同签订完，
供货到场后提
供供货增值税
专用发票，6个
月内付款。

1、国标材料
2.随货附产品质
量证明书、出厂
合格证等资料。3
、中标后，先和
项目技术对接，
确认后再批量加
工，10日内供货

。

三 13%



合同签订完，
供货到场后提
供供货增值税
专用发票，6个
月内付款。

1、国标材料
2.随货附产品质
量证明书、出厂
合格证等资料。3
、中标后，先和
项目技术对接，
确认后再批量加
工，10日内供货

。

三 13%



合同签订完，
供货到场后提
供供货增值税
专用发票，6个
月内付款。

1、国标材料
2.随货附产品质
量证明书、出厂
合格证等资料。3
、中标后，先和
项目技术对接，
确认后再批量加
工，10日内供货

。

三 13%
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