
    甘能化庆阳煤电2*660MW煤电项目输煤系统工程采购计划

 填报单位：第一建筑分公司                                                                           2026年04月27日

序号 物资名称 规格型号 详细技术参数及要求 单位 数量
计划单价
（元）

采购计划总金额
（元）

交货地点

1 钢板预埋件（M3050C2) -16×500×300 加工图见附图 块 8 242.4 1939.20 

甘肃省庆阳市宁县早

胜镇寺底村甘能化庆

阳2×660MW煤电项目
厂内

2 钢板预埋件（M2020A2) -10×200×200 加工图见附图 块 150 39.6 5940.00 

3 钢板预埋件(M3030B2) -16×300×300 加工图见附图（板中间留60孔） 块 9 147.6 1328.40 

4 钢板预埋件(M5050A2) -16×500×500 加工图见附图 块 4 250.8 1003.20 

5 钢板预埋件(M2525A2) -12×250×250 加工图见附图 块 8 531.2 4249.60 

6 钢板预埋件(锚筋参M2530B2) -10×350×220 加工图见附图 块 4 105.6 422.40 

7 钢板预埋件(锚筋参2M4050B2) -10×900×400 加工图见附图 块 4 345.6 1382.40 

8 钢板预埋件(锚筋参2M2040B2) -10×900×200 加工图见附图 块 4 552.31 2209.24 

9 钢板预埋件(锚筋参2M4050C2) -12×800×500 加工图见附图 块 2 552.31 1104.62 

10 钢板预埋件(锚筋参M3060C2) -20×580×270 加工图见附图 块 2 186.5 373.00 

11 钢板预埋件(M2525C2) -12×250×250 加工图见附图 块 4 111.62 446.48 

12 钢板预埋件(M1010A2) -8×100×100 加工图见附图 块 3 19.25 57.75 

13 钢板预埋件(M3030C2) -16×300×300 加工图见附图 块 8 152.43 1219.44 

14 钢板预埋件(锚筋参M2550B2) -250×10 加工图见附图 m 14.6 252.56 3687.38 

15 预埋件(2M-100(150)A2) -100×10 加工图见附图 m 24 96.31 2311.44 

16 预埋件(M-100(*)A2) -100×10 加工图见附图 m 15.66 96.31 1508.21 

17 预埋件(M-150(*)B2) -150×10 加工图见附图 m 18.55 151.24 2805.50 

18 钢板预埋件(E-50(*)A2) -50×6 加工图见附图 m 6 39.62 237.72 

19 栏杆预埋件(C1010A2) -8×100×100 加工图见附图 块 260 21.65 5629.00 

20 吊轨 详见加工附图



（1） 工字钢（工36a） 加工图见附图 m 11.15 505.25 5633.54 

甘肃省庆阳市宁县早

胜镇寺底村甘能化庆

阳2×660MW煤电项目
厂内

（2） 钢板预埋件(M2525B2) -12×250×250 加工图见附图 块/套 1 108.35 108.35 

（3） 钢板预埋件 -350×250×10 加工图见附图 块/套 1 86.42 86.42 

（4） 角钢预埋件 ∟80×5 加工图见附图 m/套 1 46.81 46.81 

（5） 钢牛腿 GN2025 详见附图 加工图见附图 套 1 99.63 99.63 

(6) 工字钢（工45a） m 6.9 675.68 4662.19 

(7) 工字钢（工45a） m 12.3 675.68 8310.86 

21 吊环 ∅ 25 加工图见附图 根 16 90.31 1444.96 

22 预埋件(M-100(*)A2) -150×10 加工图见附图 m 25 151.24 3781.00 

23 止水钢板 300mm宽3mm厚3000mm长 加工图见附图 块 66 168.32 11109.12 

24 钢板预埋件（锚筋参M5050B2) -16×450×450 加工图见附图 块 8 321.67 2573.36 

25 钢板预埋件（锚筋参2M3540C2) -18×700×400 加工图见附图 块 2 566.43 1132.86 

26 钢板预埋件(M1515B2) -10×150×150 加工图见附图 块 13 44.49 578.37 

27 钢板预埋件(M2040B2) -12×400×200 加工图见附图 块 1 109.24 109.24 

28 钢板预埋件(M6060C2) -20×600×600 加工图见附图 块 1 574.89 574.89 

29 钢板预埋件(4M1010A2) -8×100×100 加工图见附图 块 24 21.66 519.84 

30 钢板预埋件(锚筋参M-100(*）B2) -14×350×100 加工图见附图 块 8 60.21 481.68 

31 护笼预埋件 -30@300 加工图见附图 套 6 2882.53 17295.18 

32 钢爬梯（不锈钢） ∅ 20@300-316L 加工图见附图 套 6 1620.55 9723.30 

33 吊环 加工图见附图 个 2 90.32 180.64 

34 沉降观测点 -10×200×200 加工图见附图 个 105 49.21 5167.05 

35 预埋件(M-100(*)A1) -100×10 加工图见附图 米 5.4 96.58 521.53 



甘肃省庆阳市宁县早

胜镇寺底村甘能化庆

阳2×660MW煤电项目
厂内

附图：   

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



20



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

35



35

 公司主管副经理审批：               分公司审批：                   材料主管副经理：                统计预算：               材料:                 制表：



    甘能化庆阳煤电2*660MW煤电项目输煤系统工程采购计划

 填报单位：第一建筑分公司                                                                           2026年04月27日

付款方式 产品要求 标段 税率

合同签订完，5日之

内到货，供货到场

后提供供货发票，6
个月内付款。

1、国标材料

2.随货附产品质量证

明书、出厂合格证等
资料。

四标 13%



合同签订完，5日之

内到货，供货到场

后提供供货发票，6
个月内付款。

1、国标材料

2.随货附产品质量证

明书、出厂合格证等
资料。

四标 13%



合同签订完，5日之

内到货，供货到场

后提供供货发票，6
个月内付款。

1、国标材料

2.随货附产品质量证

明书、出厂合格证等
资料。

四标 13%
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